議事録

会議名：本社移転の定例会（第3回）
開催日：2026年11月12日 14:00〜15:00
場所：5階 第1会議室
出席者：総務部 佐藤、情報システム部 田中、経理部 山田

1. 移転先のネットワーク工事は12月第2週に行う。
2. 複合機の移設は、リース会社に見積を依頼する。
3. 次回は11月26日に開催する。

宿題：田中 ― 工事の当日の作業手順をまとめる。佐藤 ― リース会社へ連絡する。